KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	3	/	2019	

Data sporządzenia: 2019-02-26

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE SA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, informuje iż w dniu 26 lutego 2019 roku do Spółki wpłynęła zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, do dnia 30 kwietnia 2019 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku).

Wydana zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jest następstwem złożonego przez Spółkę wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu. Aktualnie Spółka rozpoczyna formalną procedurę zawarcia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie – o podpisaniu aneksu Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of an annex to the co-finance agreement concerning the project entitled “Implementation of the Results of R&D Works on Functional Food at Makarony Polskie SA” under Measure 1.4 ð Support for SMEs of the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Province for the years 2014-2020

In reference to the current reports Nos. 22/2018 of 16 July 2018, 13/2018 of 22 June 2018 and 13/2017 of 31 March 2017, Makarony Polskie SA informs that on 26 February 2019 it received from the Marshal’s Office of the Podkarpackie Province a permission to extend the completion date of the Project entitled “Implementation of the Results of R&D Works on Functional Food at Makarony Polskie SA” under Measure 1.4 – Support for SMEs of the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Province for the years 2014-2020 until 30 April 2019 (the previous date was 31 December 2018).

The permission of the Marshal’s Office of the Podkarpackie Province is the consequence of the application filed by the Company for amending the Project completion date. Currently, the Company is starting a formal procedure for an appropriate annex to the co-finance agreement – the Company will inform about the signing of the annex in the next current report.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE SA — Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 — Rzeszów
(kod pocztowy) — (miejscowość)

Podkarpacka — 15a
(ulica) — (numer)

017 8753010 (telefon)	017 8753020 (fax)
biuro@makarony.pl (e-mail)	www.makarony.pl (www)
813-32-78-856 (NIP)	691674708 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-02-26	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2019-02-26	Tomasz Blat	Prokurent	