KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	4	/	2019	

Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE SA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż w dniu 20 marca 2019 roku zawarła z Ministerstwem Rozwoju i Finansów aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, o której Spółka informowała wcześniej w raportach bieżących: nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, nr 35/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku oraz nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku.

Na mocy zawartego aneksu zaktualizowano okres realizacji projektu na dzień 31 marca 2020 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 30 czerwca 2019 roku).

Zawarty aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, podyktowanego zmianami wprowadzonymi do dokumentacji budowalnej oraz zakresu prac budowlanych. Przesunięcie w czasie terminu zakończenia projektu pozwoli Spółce w pełni wywiązać się ze zobowiązań i zrealizować projekt zgodnie z zamierzeniami.

Pozostałe postanowienia umowy o dofinansowanie pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of an annex to the co-finance agreement concerning the project entitled "Creation of an R&D Centre of the Pasta Industry at MAKARONY POLSKIE SA" under Measure 2.1 – Support for investment in R&D infrastructure of enterprises under the Smart Growth Operational Programme for the years 2014-2020

Makarony Polskie SA informs that on 20 March 2019 it concluded, with the Ministry of Development and Finance, an annex to the co-finance agreement concerning the project entitled "Creation of an R&D Centre of the Pasta Industry at MAKARONY POLSKIE SA" under Measure 2.1 – Support for investment in R&D infrastructure of enterprises under the Smart Growth Operational Programme for the years 2014-2020 which the Company informed about in the current reports Nos. 11/2018 of 30 May 2018, 35/2017 of 24 August 2017, 14/2017 of 3 April 2017 and 24/2016 of 11 October 2016.

Under the concluded annex the project completion date has been amended, i.e. 31 March 2020 (the previous date was 30 June 2019).

The concluded annex is a consequence of the application filed by the Company for amending the project completion date, resulting from the amendments to the construction documentation and the scope of construction works. The postponement of the project completion date will enable the Company to thoroughly fulfil its obligations and complete the project in accordance with the assumptions.

The other provisions of the co-finance agreement remain unchanged.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE SA	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów	
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Podkarpacka	15a
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753020
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-03-20	Tomasz Blat	Prokurent	
2019-03-20	Witold Żarek	Prokurent	